
Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration 

 

Bay erisches Staatsministerium des Innern, f ür Sport und Integration 
80524 München 

 

Telefon: 089 2192-01 E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de Odeonsplatz 3  80539 München 

Telefax: 089 2192-12225 Internet: www.innenministerium.bayern.de U3, U4, U5, U6, Bus 100 (Odeonspl.) 

  
 

Verteilerliste 

 
(nur) per E-Mail 
Regierungen  
Kreisverwaltungsbehörden 
Bezirke 
 
 
nachrichtlich  
(nur) per E-Mail 
 
Bayerischer Gemeindetag 
baygt@bay-gemeindetag.de 
Kerstin.Stuber@bay-gemeindetag.de 
 
Bayerischer Städtetag 
post@bay-staedtetag.de 
Florian.Gleich@bay-staedtetag.de 
 
Bayerischer Landkreistag 
info@bay-landkreistag.de 
clemens.mayer@bay-landkreistag.de 
 
Bayerischer Bezirketag 
info@bay-bezirke.de 
I.Gihl@bay-bezirke.de 
 
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
geschaeftsstelle@bkpv.de 
 
Auftragsberatungszentrum Bayern e. V. 
hoess@abz-bayern.de 
 
Bayerischer Oberster Rechnungshof 
poststelle@orh.bayern.de 
 
Bayerische Verwaltungsschule 
info@bvs.de 
 

mailto:baygt@bay-gemeindetag.de
mailto:Kerstin.Stuber@bay-gemeindetag.de
mailto:post@bay-staedtetag.de
mailto:Florian.Gleich@bay-staedtetag.de
mailto:info@bay-landkreistag.de
mailto:clemens.mayer@bay-landkreistag.de
mailto:info@bay-bezirke.de
mailto:I.Gihl@bay-bezirke.de
mailto:geschaeftsstelle@bkpv.de
mailto:hoess@abz-bayern.de
mailto:poststelle@orh.bayern.de
mailto:info@bvs.de
hoetzinger
Schreibmaschine
Anlage zum Rundschreiben des Bayer. Städtetags Nr. 120/2022 vom 07.04.2022



Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration 

 

Bay erisches Staatsministerium des Innern, f ür Sport und Integration 
80524 München 

 

Telefon: 089 2192-01 E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de Odeonsplatz 3  80539 München 

Telefax: 089 2192-12225 Internet: www.innenministerium.bayern.de U3, U4, U5, U6, Bus 100 (Odeonspl.) 

  
 
 
 
Anschriften lt. 
vorgehefteter Verteilerliste 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

 
Unser Zeichen 

B3-1512-30-139-16 

Bearbeiterin 

Frau Schwendner 
München 

06.04.2022 

 Telef on / - Fax 

089 2192-4438 / -12642 

Zimmer 

KL1-0363 

E-Mail 

Eva.Schwendner@stmi.bayern.de 

 
 
Lieferengpässe und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien als Folge 
des Ukraine-Kriegs 
 
Anlagen 
Rundschreiben StMB vom 31.03.2022 
Rundschreiben BMWSB vom 25.03.2022 
Rundschreiben BMDV vom 25.03.2022 
Hinweisblatt Stoffpreisgleitung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die 

Bauwirtschaft und damit auf Baumaßnahmen haben das Bundesministerium für 

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie das Bundesministerium für Digi-

tales und Verkehr jeweils mit Schreiben vom 25. März 2022 Hinweise zum Um-

gang mit Lieferengpässen und Preissteigerungen veröffentlicht. Diese Schreiben 

wurden vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) mit Schrei-

ben vom 31.03.2022 (Az. StMB-C4-40012.1-3-2-13) inhaltsgleich für die Baumaß-

nahmen der Bayerischen Staatsbauverwaltung und der Bayerischen Wasserwirt-

schaftsverwaltung übernommen. 
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Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration empfiehlt den Kom-

munen eine entsprechende Anwendung bei ihren Baumaßnahmen. 

 

Das StMB hat im Hinblick auf den Umfang der Schreiben des Bundes die wesentli-

chen Inhalte wie folgt kurz zusammengefasst: 

 Anzuwenden sind danach die Regelungen für die Produktgruppen Stahl und 

Stahllegierungen, Aluminium, Kupfer, Erdölprodukte (Bitumen, Kunststoffrohre, 

Folien und Dichtbahnen, Asphaltmischgut), Epoxidharze, Zementprodukte, Holz 

sowie gusseiserne Rohre.  

 Darüber hinaus darf für Betriebsstoffe eine Stoffpreisgleitung vorgesehen wer-

den.  

 Die Regelungen gelten bis zum 30.06.2022. Ob es zu einer Verlängerung 

kommt, bleibt abzuwarten. 

Hinsichtlich evtl. Anwendungsfragen bei neuen bzw. laufenden Vergabeverfahren 

und bei laufenden Verträgen wird auf die Nr. II. und III. des Schreibens des StMB 

vom 31.03.2022 und auf die Schreiben des Bundes Bezug genommen.  

 

Wir bitten die Kreisverwaltungsbehörden, die kreisangehörigen Gemeinden und 

Verwaltungsgemeinschaften sowie die ihrer Aufsicht unterstehenden Zweckver-

bände zu informieren. Dieses Schreiben ist auch im Internet unter www.verga-

beinfo.bayern.de unter dem Link „Vergaben im kommunalen Bereich“ abrufbar. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Hofmann 
Ministerialrat
 

http://www.vergabeinfo.bayern.de/
http://www.vergabeinfo.bayern.de/
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Lieferengpässe und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien als Folge 
des Ukraine-Kriegs 
 
Anlage(n) 
Rundschreiben BMDV vom 25.03.2022 
Rundschreiben vom BMWSB vom 25.03.2022 
Hinweisblatt Stoffpreisgleitung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die 

Bauwirtschaft und damit auf Baumaßnahmen haben das Bundesministerium für 

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie das Bundesministerium für Digita-

les und Verkehr jeweils mit Schreiben vom 25. März 2022 Hinweise zum Umgang 

mit Lieferengpässen und Preissteigerungen veröffentlicht.  

Diese Schreiben werden inhaltsgleich für die Landesbaumaßnahmen der Bayeri-

schen Staatsbauverwaltung sowie die Baumaßnahmen der Bayerischen Wasser-

wirtschaftsverwaltung übernommen. Wir bitten, danach zu verfahren. 

Im Hinblick auf den Umfang der o.g. Schreiben des Bundes sind wesentliche Inhalte 

nachfolgend kurz zusammengefasst. 
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I. Anwendungsbereich 

1. Anzuwenden sind die Regelungen für die Produktgruppen Stahl und 

Stahllegierungen, Aluminium, Kupfer, Erdölprodukte (Bitumen, Kunststoff-

rohre, Folien und Dichtbahnen, Asphaltmischgut), Epoxidharze, Zement-

produkte, Holz sowie gusseiserne Rohre. 

2. Darüber hinaus darf für Betriebsstoffe Stoffpreisgleitung vorgesehen wer-

den.  

3. Die Regelungen gelten bis zum 30.06.2022. Ob es zu einer Verlängerung 

kommt, bleibt abzuwarten. 

 

II. Anwendungsfragen bei neuen bzw. laufenden Vergabeverfahren 

1. Die Regelungen sind für neue Vergabeverfahren (das sind solche Verga-

beverfahren, bei denen noch kein Zuschlag erfolgt ist), anzuwenden. 

2. Für laufende und bereits bekanntgemachte Vergabeverfahren, bei denen 

die Angebote noch nicht geöffnet sind bzw. noch keine Eröffnung stattge-

funden hat, sind Stoffpreisgleitklauseln nachträglich einzubeziehen. 

3. In Abweichung von den Richtlinien zu 225 des Vergabehandbuchs Bayern 

(Stoffpreisgleitklausel, 2.1 a) ist davon auszugehen, dass für die o.g. Pro-

dukte ein nicht kalkulierbares Preisrisiko besteht. 

4. Abweichend von den Richtlinien zu 225 des Vergabehandbuchs Bayern 

(Stoffpreisgleitklausel, 2.1 b) ist die Preisgleitung für die o.g. Produkte 

anzuwenden, wenn der Zeitraum zwischen der Angebotsabgabe und dem 

Zeitpunkt der vereinbarten Fertigstellung mindestens 1 Monat beträgt. 

Damit kommt die Preisgleitung bei den o.g. Produkten in praktisch jedem 

Vergabeverfahren zur Anwendung. 

5. Die Ermittlung des sog. Basispreises 1 erfolgt grundsätzlich über Auskünfte 

bei Baustoffhändlern. Sollten solche Auskünfte nicht zu erlangen sein, 

kann der Basispreis aus Angeboten vorausgegangener Ausschreibungen 

oder aus Erfahrungswerten, ggf. mit einem Zuschlag versehen, entnom-

men und festgelegt werden. 

6. Die Befristung der Sonderregelung zum 30.6.2022 ist so zu verstehen, 

dass die Preisgleitung für die o.g. Produkte bei solchen Vergabeverfahren 

vorzusehen sind, die bis zum 30.6.2022 durchgeführt werden. Auf den 

Zeitpunkt der Fertigstellung der Leistung kommt es nicht an. 
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7. Für Baumaßnahmen des Straßen- und Brückenbaus und der Wasser-

wirtschaftsverwaltung sind folgende ergänzende Anforderungen zu 

beachten:  

 Für den Asphaltstraßenbau ist aus der Produktgruppe „Erdölprodukte“ 

die Stoffpreisgleitklausel für Asphaltmischgut mit GP-Nummer 23 99 

13 200 anzuwenden. Die Stoffpreisgleitung für Straßenbaubitumen 

bzw. polymermodifizierten Bitumen im Asphaltmischgut kommt nicht 

zur Anwendung.  

 Sofern von der Möglichkeit einer Stoffpreisgleitung auf Betriebsstoffe 

Gebrauch gemacht wird, ist diese auf Dieselkraftstoffe (GP-Nummer 

19 20 26 005) zu beschränken. Dabei gilt weiterhin, dass nur der be-

sonders maschinenintensive Erdbau unter die Stoffpreisgleitung fällt. 

Als Abrechnungseinheit ist der Verbrauch von 1 Liter Diesel pro Kubik-

meter Bodenbewegung anzugeben. Als Abrechnungszeitpunkt gilt der 

monatliche Leistungszeitraum. Die Lieferung von Bodenmaterialien 

und Baustoffen sowie der Einsatz von Baufahrzeugen im Bereich des 

Straßenoberbaus fallen nicht unter die Anwendbarkeit der Gleitklausel. 

 Im Hinblick auf die Berichtspflicht gegenüber dem BMDV ist bei Maß-

nahmen der Staatsbauverwaltung rechtzeitig vor der Vereinbarung ei-

ner Stoffpreisgleitklausel auf Basis des o. g. Rundschreibens das Re-

ferat 49 (referat-49@stmb.bayern.de) unter Nennung der für die Glei-

tung vorgesehenen Materialien und der entsprechenden GP-Nummern 

zu unterrichten. 

 

III. Laufende Verträge 

Bereits abgeschlossene Verträge können im Einzelfall, etwa unter den Vorausset-

zungen Wegfall der Geschäftsgrundlage, § 313 BGB, oder begründeter Ausnah-

mefälle, Nummer 1.1 VV zu § 58 BayHO, angepasst werden. Eine nachträgliche 

Vereinbarung von Gleitklauseln wird in vielen Fällen naheliegend sein. 

Dies bedarf einer Prüfung der tatsächlichen und rechtlichen Umstände. Wir bitten 

daher in jedem Fall, die Abteilungen Technische Geschäftsstelle und Recht zu 

beteiligen.  

Die Wasserwirtschaftsämter werden gebeten, nach Ziffer IV des beigefügten 

Schreibens des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-

sen zu verfahren. Für Abstimmungen im Einzelfall steht das Referat C4 des StMB 

(wasserwirtschaft@stmb.bayern.de) zur Verfügung. 

mailto:referat-49@stmb.bayern.de
mailto:wasserwirtschaft@stmb.bayern.de
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Diese Hinweise sind mit der Landesbaudirektion Bayern abgestimmt und gelten 

gleichermaßen für Hochbaumaßnahmen des Bundes.  

 

Weitere Details zur Anwendung der anliegenden Rundschreiben werden wir am 6. 

April 2022 auf der Fortbildungsveranstaltung Z 502a gemeinsam mit den Abtei-

lungsleitern Technische Geschäftsstelle erörtern.  

Die Wasserwirtschaftsämter werden im Nachgang über wesentliche Ergebnisse 

informiert. 

Für die Beauftragung von gewerblichen Dienstleistungen im Straßenbetriebs-

dienst werden gesonderte Regelungen bekannt gegeben.  

 

Dieses Schreiben wird in die Sammlung wichtiger Ministerialschreiben des Bayeri-

schen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr für die Behörden der 

Staatsbauverwaltung wie auch in die Sammlung Ministerialschreiben Wasserwirt-

schaft im Behördennetzangebot Wasser intern im Themenbereich „zentrale Infor-

mationen“ aufgenommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Josef Bauer 
Ministerialrat 
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mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
 
gez. Josef Bauer 
Ministerialrat   
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Folge des Ukraine-Kriegs 
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Aufgrund der Kriegsereignisse in der Ukraine und der in der Folge verhängten weltweiten Sank-

tionen gegen Russland sind die Preise vieler Baustoffe zum Teil extrem gestiegen. Rund 30 Pro-

zent des Baustahls kommen aus Russland, der Ukraine und Weißrussland. Hinzu kommt der 

hohe Anteil von Roheisen (40 Prozent aus diesen Ländern) und diverser weiterer Rohstoffe, die 

für die Stahllegierung notwendig sind (Nickel 25 Prozent und Titan 75 Prozent). Auch rund 

30 Prozent der hiesigen Bitumenversorgung erfolgt in Abhängigkeit von Russland, mit entspre-

chenden Auswirkungen auf den deutschen Straßenbau. Auch die Kosten für Energie und Kraft-

stoffe sind erheblich gestiegen. 

Um den Auswirkungen für kommende und laufende Bundesbaumaßnahmen entgegenzuwirken, 

wird für die Produktgruppen 

 Stahl und Stahllegierungen 

 Aluminium 

 Kupfer 

 Erdölprodukte (Bitumen, Kunststoffrohre, Folien und Dichtbahnen, Asphaltmischgut) 

 Epoxidharze 

 Zementprodukte 

 Holz 

 Gusseiserne Rohre 

folgende Sonderregelung getroffen: 
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I. Stoffpreisgleitklausel für Betriebsstoffe 

Von der Regelung in Nummer 2.3 der Richtlinie zum Formblatt 225 des VHB (ausnahmsweise 

Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel für Betriebsstoffe) darf bei maschinenintensiven Ge-

werken Gebrauch gemacht werden, vorausgesetzt, beide der nachfolgend genannten Vorausset-

zungen treffen zu: 

1. Die Vertragsunterlagen sind so aufgestellt, dass sie sich für die indexbasierte Preisgleitung eig-

nen (eigene Ordnungsziffer). 

2. Der Wert der Betriebsstoffe übersteigt ein Prozent der geschätzten Auftragssumme. 

II. Neue Vergabeverfahren 

Trotz der mit den Preissteigerungen einhergehenden Unwägbarkeiten sind ausschreibungsreife 

Gewerke zu vergeben, Planungen fortzusetzen und zur Ausschreibung zu führen. 

Die Voraussetzung Nummer 2.1 a) der Richtlinie zum Formblatt 225 VHB (nicht kalkulierbares 

Preisrisiko) für die o.g. Produkte ist erfüllt. 

Nummer 1d) der „Grundsätze zur Anwendung von Preisvorbehalten bei öffentlichen Aufträgen“ 

vom 4. Mai 1972 wird vorübergehend dahin ausgelegt, dass die Vereinbarung einer Preisgleit-

klausel auch dann zulässig ist, wenn der Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Lieferung bzw. 

Fertigstellung einen Monat beträgt. Damit gilt die Voraussetzung der Nummer 2.1 b) der Richtli-

nie zum Formblatt 225 VHB (Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Lieferung/Fertigstellung) 

als erfüllt, wenn der Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Lieferung/Fertigstellung einen 

Monat überschreitet. 

Liegen die Voraussetzungen der Nummer 2.1 c) der Richtlinie zum Formblatt 225 (Stoffkostenan-

teil beträgt mindestens ein Prozent der geschätzten Auftragssumme) vor, sind im Formblatt 225 

alle Stoffe, die der Preisgleitung unterworfen werden sollen, mit ihren Ordnungsziffern (LV-Posi-

tionen), der entsprechenden GP-Nummer, einem Basiswert 1 inkl. Zeitpunkt seiner Ermittlung 

und der jeweilige Abrechnungszeitpunkt (Einbau, Lieferung oder Verwendung) einzutragen. 

Sind für die Festlegung des Basiswertes 1 von einschlägigen Händlern keine Angebote zu erhal-

ten, ist der Basiswert aus Angeboten vorausgegangener Ausschreibungen oder aus Erfahrungs-

werten, ggf. mit einem Zuschlag versehen, festzulegen und bei Erfordernis während des Vergabe-

verfahrens anzupassen. 

Das Formblatt ist den Vergabeunterlagen beizufügen. Neben dem Formblatt 225 ist den Vergabe-

unterlagen auch das diesem Erlass (nochmals) beigefügte Hinweisblatt beizufügen und im Anla-

genverzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe unter Buchstabe A aufzunehmen. 

Zur Sicherstellung des Wettbewerbs sind Vertragsfristen der aktuellen Situation angepasst zu 

vereinbaren. Vertragsstrafen sind nur in begründeten Ausnahmefällen zu vereinbaren. 
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III. Laufende Vergabeverfahren 

Soweit Vergabeverfahren bereits eingeleitet sind, aber die Angebote noch nicht geöffnet wurden, 

sind die Stoffpreisgleitklauseln nachträglich einzubeziehen. Ausführungsfristen sind an die aktu-

elle Situation anzupassen. Die Angebotsfrist ist ggf. zu verlängern. 

Bieteranfragen zur Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel zu o.g. Produktgruppen ist zu fol-

gen, es sei denn, der Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Lieferung/Fertigstellung unter-

schreitet einen Monat oder der Stoffkostenanteil des betroffenen Stoffes unterschreitet wertmä-

ßig ein Prozent der von der Vergabestelle geschätzten Auftragssumme. 

Ist die Angebots(er)öffnung bereits erfolgt, ist das Verfahren zur Vermeidung von Streitigkeiten 

bei der Bauausführung in den Stand vor Angebotsabgabe zurück zu versetzen, um Stoffpreis-

gleitklauseln einbeziehen und ggf. Ausführungsfristen verlängern zu können. 

IV. Anpassungen in bestehenden Verträgen 

Bestehende Verträge sind grundsätzlich einzuhalten und die Leistungen von den Unternehmen 

wie beauftragt auszuführen. Ungeachtet dessen können die Kriegsereignisse in der Ukraine und 

die dadurch unmittelbar oder mittelbar hervorgerufenen Materialengpässe und Materialpreis-

steigerungen auch insoweit rechtliche Folgen haben. 

IV.1 Verlängerung von Vertragslaufzeiten, § 6 VOB/B 

Sind Materialien aus den eingangs genannten Produktgruppen nachweislich nicht oder vorüber-

gehend nicht, auch nicht gegen höhere Einkaufspreise als kalkuliert, durch das Unternehmen be-

schaffbar, ist von einem Fall der höheren Gewalt bzw. einem anderen nicht abwendbaren Ereig-

nis im Sinne von § 6 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c) VOB/B auszugehen. Als Rechtsfolge wird 

die Ausführungsfrist verlängert um die Dauer der Nichtlieferbarkeit der Stoffe zuzüglich eines 

angemessenen Aufschlags für die Wiederaufnahme der Arbeiten, § 6 Absatz 4 VOB/B. Schadens-

ersatz- oder Entschädigungsansprüche gegen das Unternehmen entstehen dadurch nicht. Umge-

kehrt gerät auch der Auftraggeber ggü. Folgegewerken nicht in Annahmeverzug, wenn sich de-

ren Leistung in der Folge verschieben muss (vgl. BGH, Urteil vom 20.4.2017 – VII ZR 194/13). 

IV.2 Störung der Geschäftsgrundlage, § 313 BGB 

Sind die Materialien aus den eingangs genannten Produktgruppen zwar zu beschaffen, muss das 

Unternehmen jedoch höhere Einkaufspreise zahlen als kalkuliert, gilt folgendes: 

Auftraggeber und Auftragnehmer haben den Vertrag in der Annahme geschlossen, dass sich die 

erforderlichen Materialien grundsätzlich beschaffen lassen und deren Preise nur den allgemei-

nen Unwägbarkeiten des Wirtschaftslebens unterliegen. Sie hätten den Vertrag nicht mit diesem 
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Inhalt geschlossen, hätten sie gewusst, dass die kommenden Kriegsereignisse in der Ukraine der-

art unvorhersehbaren Einfluss auf die Preisentwicklung nehmen würden. 

Zwar weist der Bauvertrag das Materialbeschaffungsrisiko grundsätzlich der Sphäre des Unter-

nehmens zu. Das gilt jedoch nicht in Fällen höherer Gewalt. 

Insoweit sind die Ereignisse grundsätzlich geeignet, die Geschäftsgrundlage des Vertrages im 

Sinne von § 313 BGB zu stören. 

Die daran anschließende weitere Frage, ob dem Unternehmen gleichwohl das Festhalten an den 

unveränderten Vertragspreisen zumutbar ist, kann nicht allgemein, sondern nur im Einzelfall 

beantwortet werden. Es gibt keine feste Grenze, ab deren Überschreiten von einer Unzumutbar-

keit auszugehen ist. Die Rechtsprechung hat zum ebenfalls auf eine gestörte Geschäftsgrundlage 

abstellenden und daher vergleichbaren § 2 Absatz 7 VOB/B (Änderungen im Pauschalvertrag) in 

einzelnen Entscheidungen Werte zwischen 10 und 29 Prozent Mengen- bzw. Preissteigerung an-

genommen, bei denen von einer Unzumutbarkeit auszugehen war. Ähnlich uneinheitlich ist das 

Meinungsbild in der baurechtlichen Literatur, die Angaben bewegen sich zwischen 20 und 

25 Prozent, teilweise aber auch bereits bei 15 Prozent Kostensteigerung (vgl. Beck’scher VOB-

Kommentar, Teil B, Rn. 66 f.; BeckOK VOB/B, Rn. 34). 

Dabei ist nicht auf die einzelne Position, sondern auf eine Gesamtbetrachtung des Vertrages ab-

zustellen. Je geringer der Anteil einer betroffenen Position am Gesamtauftragsvolumen ist, desto 

höher wird die anzusetzende Schwelle sein. In die Betrachtung sind bereits geschlossene Nach-

tragsvereinbarungen und bereits vorliegende oder angekündigte Nachtragsangebote einzubezie-

hen. Eine ohne Vertragsanpassung drohende Insolvenz des Unternehmens ist einerseits zwar 

nicht Voraussetzung, andererseits genügt es nicht, wenn die höheren Materialpreise den kalku-

lierten Gewinn aufzehren (die insoweit stellenweise angeführte Entscheidung des BGH aus 2011 

(Urteil vom 30.06.2011, AZ VII ZR 13/10) betraf einen Einzelfall, bei dem irreführende Angaben 

des Auftraggebers in der Leistungsbeschreibung zu einer Fehlkalkulation des Unternehmens bei-

getragen haben; sie ist nicht verallgemeinerungsfähig). 

Wenn nach dieser Prüfung von einer gestörten Geschäftsgrundlage auszugehen ist, hat das Un-

ternehmen einen Anspruch auf Anpassung der Preise für die betroffenen Positionen. Das bedeu-

tet nicht, dass der Auftraggeber sämtliche die Kalkulation übersteigenden Kosten trägt. Die Höhe 

der Vertragsanpassung ist im Einzelfall festzusetzen, wobei die o.g. Gesichtspunkte der Zumut-

barkeit erneut zu berücksichtigen sind. Eine Übernahme von mehr als der Hälfte der Mehrkosten 

wird jedenfalls regelmäßig unangemessen sein. Grundlage der Anpassung sind die reinen Materi-

alpreise. Die Zuschläge für BGK, AGK, Wagnis und Gewinn bleiben unberücksichtigt. 

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass, sollte die Zumutbarkeit durch die Preisanpassung nicht 

wiederhergestellt werden können, dem Unternehmen nach § 313 Absatz 3 BGB ein Rücktritts-
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recht vom Vertrag bzw. ein Sonderkündigungsrecht zusteht. Das bedeutet nicht, dass den Forde-

rungen der Unternehmen in vollem Umfang Rechnung getragen werden muss. Das Risiko einer 

insoweit unberechtigten Kündigung trägt das Unternehmen. 

IV.3 Veränderung von Verträgen, § 58 BHO 

Der Vollständigkeit halber weise ich darauf hin, dass Verträge zum Nachteil des Bundes und zu 

Gunsten der Unternehmen auch unterhalb der Schwelle der gestörten Geschäftsgrundlage geän-

dert werden können, vgl. Nummer 1.1 VV zu § 58 BHO. 

Der Begriff des „Nachteils“ erlaubt es, nicht allein auf die wirtschaftliche Situation des Unterneh-

mens abstellen zu müssen, sondern in eine Gesamtabwägung der Vor- und Nachteile für die Bau-

maßnahme eintreten zu können. Ergibt diese Gesamtabwägung beispielsweise, dass eine Anpas-

sung von Preisen den termingerechten Fortgang der Baumaßnahmen fördert, Auseinanderset-

zungen an anderer Stelle vermeidet, Verwaltungsaufwand und Folgekosten (etwa durch längere 

Nutzung eines Ersatzmietobjekts) erspart, mag bereits kein Nachteil im wirtschaftlichen Sinne 

vorliegen. 

Nur wenn nach dieser Abwägung dem Bund ein wirtschaftlicher Nachteil erwachsen würde, 

kommt es auf die Frage an, ob ein besonders begründeter Ausnahmefall vorliegt, weil das Unter-

nehmen unbillig benachteiligt ist, da sich seine wirtschaftlichen Verhältnisse bei Vertragserfül-

lung infolge ihm nicht zuzurechnender Umstände erheblich verschlechtern würden (siehe VV 

Nummer 1.4 zu § 58 BHO). Insoweit übertrage ich meine Entscheidungsbefugnisse auf die Fach-

aufsicht führende Ebene. Sollte ein besonders begründeter Ausnahmefall festgestellt werden und 

Verträge angepasst werden, bedarf es ab einem Betrag von 125.000 Euro (Höhe des Nachteils des 

Bundes) der Zustimmung des BMF, die über mich einzuholen wäre. Ergibt die Gesamtabwägung 

der Umstände bereits keinen Nachteil (s.o.), bedarf es einer solchen Zustimmung nicht. 

IV.4 Nachweis durch die Unternehmen 

Eine Preisanpassung muss das Unternehmen beantragen. Begehrt das Unternehmen eine Preis-

anpassung, sei es nach § 313 BGB, sei es nach § 58 BHO, ist es für die Darlegung der Vorausset-

zungen vollständig in der Pflicht. Insoweit ist beispielsweise zu verlangen: 

 Urkalkulation/Preisblätter 

 Nachweis der tatsächlichen Einkaufskosten und Versicherung des Unternehmens, dass 

etwaige Rückvergütungen oder Nachlässe des Baustofflieferanten o.ä. abgezogen sind 

 Nachweis der Marküblichkeit der tatsächlichen Einkaufspreise durch Vorlage von Ver-

gleichsangeboten 
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IV.5 Nachträgliche Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel 

Nach Prüfung der Unterlagen und in der Gesamtabwägung des Einzelfalls nach Ziffer IV.2 bzw. 

IV.3 kann auch die nachträgliche Einbeziehung einer Stoffpreisgleitklausel in einen bestehenden 

Vertrag in Frage kommen. Dabei ist folgendes zu beachten: 

Eine nachträgliche Vereinbarung kommt nur in Betracht für solche Verträge, bei denen bisher 

höchstens die Hälfte der Leistungen aus den o.g. Produktgruppen ausgeführt wurde. Preisglei-

tung kommt dabei nur für noch nicht erbrachte Leistungsteile in Betracht.  

Für die betroffenen Positionen ist eine GP-Nummer festzulegen, der Abrechnungszeitpunkt (s. 

Formblatt 225) zu bestimmen und der Basiswert 2 in Höhe des Materialanteils der jeweiligen Po-

sition aus dem Angebot des Auftragnehmers festzulegen. Die Fortschreibung auf den Basiswert 3 

erfolgt über die Indizes des statistischen Bundesamtes auf die gewohnte Weise. Für die Ermitt-

lung der Mehr-/Minderaufwendungen ist die Differenz aus Basiswert 3 und Basiswert 2 mit der 

ausgeführten Menge zu multiplizieren. Anstelle der im Formblatt 225 festgelegten Selbstbeteili-

gung von 10 Prozent ist mit dem Auftragnehmer eine Selbstbeteiligung in Höhe von 20 Prozent 

zu vereinbaren. 

Die nachträgliche Vereinbarung erstreckt sich auf alle noch nicht erbrachten Teilleistungen, de-

ren Ausführung in die Laufzeit des Erlasses fällt. 

IV.6 Auftragsänderung, § 132 GWB bzw. § 22 EU VOB/A 

Eine etwaige Preisanpassung im bestehenden Vertrag berührt den Anwendungsbereich des § 132 

GWB. Hier gilt folgendes. 

Nach § 132 Absatz 1 Nummer 2 GWB liegt eine wesentliche Auftragsänderung u.a. insbesondere 

dann vor, wenn mit der Änderung das wirtschaftliche Gleichgewicht des öffentlichen Auftrags 

zugunsten des Auftragnehmers in einer Weise verschoben wird, die im ursprünglichen Auftrag 

nicht vorgesehen war. Nach dem Vorgesagten dient § 313 BGB gerade dazu, das ursprüngliche 

wirtschaftliche Gleichgewicht des Vertrages wiederherzustellen. Es wird nicht zugunsten des 

Auftragsnehmers verschoben. Insoweit ist im Umkehrschluss regelmäßig bereits nicht von einer 

wesentlichen Auftragsänderung auszugehen. 

Sollte – hilfsweise - gleichwohl eine wesentliche Vertragsänderung anzunehmen sein, so ist eine 

solche ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, soweit die Änderung auf-

grund von Umständen erforderlich geworden ist, die der öffentliche Auftraggeber im Rahmen 

seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte, und sich aufgrund der Änderung der Ge-

samtcharakter des Auftrags nicht verändert (§ 132 Absatz 2 Nummer 3 GWB). 

Davon ist auszugehen, da die Kriegsereignisse in der Ukraine und ihre Folgen für den Auftragge-

ber in gleicher Weise unvorhersehbar waren wie für den Auftragnehmer. 
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Der Preis darf in diesem Fall nicht um mehr als 50 Prozent des Wertes des ursprünglichen Auf-

trags erhöht werden. Eine solche Vertragsänderung wäre im Amtsblatt der Europäischen Union 

bekannt zu machen. 

Schließlich ist – ebenfalls hilfsweise - die Änderung eines öffentlichen Auftrags zulässig, wenn 

sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung (Summe aller 

Auftragsänderungen) den europäischen Schwellenwert nicht übersteigt und nicht mehr als 

15 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. In diesem Fall bedarf es auch keiner Be-

kanntmachung der Änderung. 

Ich bitte um Bericht, sollte eine etwaige Preisanpassung vergaberechtlich angegriffen werden. 

V. Inkrafttreten 

Die Regelungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft und sind befristet bis 30. Juni 2022. 

Im Auftrag 

gez. 

i.V. Lothar Fehn Krestas 
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Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr  infor-
miert die Unternehmen: 
 

Hinweis zur Wirkungsweise der Stoff-
preisgleitklausel 

 

Den Vergabeunterlagen ist das Formblatt „Stoffpreisgleitklausel“ beigefügt. Die Klausel 
verteilt das Risiko für Stoffpreisänderungen der im Formblatt aufgeführten Stoffe in den im 
Formblatt genannten Teilleistungen (LV-Positionen) auf beide Parteien. Umfasst sind so-
wohl Preissteigerungen als auch Preissenkungen.  
 
Bitte beachten Sie:  
Die Funktionsweise der Stoffpreisgleitklausel ist von Ihrem Angebot abgekoppelt. Weder 
muss der angegebene Basiswert 1 von Ihnen als Stoffpreis verwendet werden, noch erfolgt 
die Ermittlung der Mehr- oder Mindervergütung anhand des von Ihnen angebotenen Stoff-
preisanteils.  
 
Hierfür ist allein die Entwicklung des im Formblatt „Stoffpreisgleitklausel“ angegebenen Ba-
siswertes 1 maßgebend. Die beim Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindizes 
werden in der ersten Stufe zur Fortschreibung auf den Basiswert 2 im Zeitpunkt der Ange-
botsabgabe herangezogen. Im weiteren Verlauf wird nach gleichem Schema der Basiswert 
3 zu dem gem. Formblatt „Stoffpreisgleitklausel“ vereinbarten Abrechnungszeitpunkt (Ein-
bau/Lieferung/Verwertung) ermittelt.  
 
Für die Berechnung der Mehr-/Mindervergütung ist dann – nach Überschreitung der Baga-
tellgrenze - die Differenz der Basiswerte 3 und 2 multipliziert mit der abgerechneten Menge 
unter Berücksichtigung der Selbstbeteiligung maßgebend. 
  
Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Formblatt 225 - „Stoffpreisgleitklausel“. 
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